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Concept gereed 1 april 2021                                   
Plan t.b.v. integrale toetsing tot 15 mei 2021
Aanpassingen n.a.v. integrale toetsing tot 22 mei 2021
Totale laatste beoordeling integrale toetsing tot 1 juni 2021
Plan in poho van 23 juni 2021
Plan t.b.v. ter inzagelegging ontwerp in B&W 6 juli  2021
Plan als ontwerp ter inzage van 26 augustus 2021 tot en met 7 oktober 2021
Plan inclusief zienswijzen in poho van 4 november 2021
Plan tbv raadsvaststelling in B&W 9 november 2021
Commissie ruimte 30 november 2021
Raad ter vaststelling 15 december 2021

Tiel,  februari 2021


