
 

Betreft:  ontwikkeling Streeckerij de Betuwe 
 
Afsprakenverslag van de bijeenkomst begeleidingsgroep  
 
Datum: 5 maart 2020  
 
 
1. Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom. Wethouder Carla Kreuk is verhinderd. 
  
 
2.    Afsprakenverslag 14 november 2019 
Het verslag is vastgesteld 
 
3.    Stand van zaken onderzoeken bestemmingsplan 
Aan de hand van een presentatie wordt getoond welke onderzoeken zijn uitgevoerd ten behoeve van 
de herziening van het bestemmingsplan. Bekijk de presentatie Streeckerij de Betuwe.  
 
Samenvatting: 
- Archeologie: Er is een stuk grond dat mogelijk archeologische waarde heeft. Hierop wordt niet  
  gebouwd.  
- Explosieven: Aan de zuidwestelijke rand van het perceel liggen mogelijk explosieven.  
   Er zijn protocollen voor hoe daarmee om te gaan.  
- Bodemkwaliteit: Bodemrapporten zijn akkoord. 
- Geluid: Er is door Sain milieuadvies onderzocht of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en   
   leefklimaat in de nieuwe situatie (met geluidswal). Dat is het geval. 
   Conclusie van het rapport Akoestisch onderzoek Streeckerij is dat de Streeckerij ruim onder het 
toelaatbare geluidsniveau blijkt. 
- Luchtkwaliteit: Hierover is een passage opgenomen in bestemmingsplan. 
- Externe veiligheid: Op basis van dit onderzoek en de reacties van de begeleidingsgroep zijn een   
   aantal  gebouwen verplaatst.  
- Openbaar groen: Er is geen effect op het openbaar groen. 
- Flora en fauna: Er loopt nog een nieuw onderzoek naar kleine marterachtigen op het terrein. Als    
  blijkt dat er kleine marterachtigen zitten, dan wordt daar rekening mee gehouden.  
- Watertoets: Wordt voorgelegd aan het waterschap. 
- Verkeer en parkeren: De begeleidingsgroep heeft het rapport en de second opinion ontvangen en  
   de vorige keer is daar uitvoerig over gesproken. 
- Stikstofdepositie: Dit rapport word mogelijk nog aangevuld. Het effect op natura 2000 gebieden  
   moet 0 zijn. Dit moet nog iets verder toegespitst worden. 
- Windhinder, bezonning en trillinghinder: Spelen geen rol 
- Maatschappelijke haalbaarheid: Is opgenomen in een paragraaf. 
- Duurzaamheid: Er moet volledig gas-loos gebouw worden.  
- Laddertoets: De laddertoets is aangepast op basis van de vragen die gesteld zijn door de  
  begeleidingsgroep 
- Economisch haalbaarheid: Dit rapport is toegevoegd. 
- Planschade risicoanalyse: Conclusie is dat het project niet leidt tot een  
  planologische verslechtering, rekening houdend met gebruik gerelateerde aspecten. Er kan een  
  vermindering zijn voor het uitzicht, maar dat is geen reden voor planschade.  
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Er is gevraagd of bezoekers ook buiten het park fruit mogen plukken. De grond buiten het park is 
aangewezen voor agrarische doeleinden. Hierop is extensief recreatief medegebruik toegestaan. Bij 
andere agrariërs in het gebied vinden ook plukdagen plaats. In het plan zal dat ook worden 
vastgelegd.  

Aart Blom krijgt complimenten over het duurzaamheidsrapport, dit is heel ambitieus. 

De ODR en veiligheidsregio hebben adviezen gegeven over de externe veiligheid. De onderbouwing 
voor de vormvrije mer ligt er.  
Dat rapport wordt als bijlage bij het verslag meegestuurd.  

4. Planning en procedure herziening bestemmingsplan (Geert-Jan Leemreize) algemene
informatieavond

Alle onderzoeken voor het bestemmingsplan zijn gereed en worden door de betreffende 
vakdisciplines beoordeeld. Na akkoord van alle stukken wordt het bestemmingsplan ter inzage 
gelegd.  In de eerste / tweede week dat het plan ter inzage ligt wordt een informatieavond 
gehouden. Aan de begeleidingsgroep wordt gevraag of een inloopavond een goede vorm is.  
Dat is het geval.   

Over de inloopavond worden mensen geïnformeerd via een advertentie in de zakengids.  
De begeleidingsgroep vraagt om ook een huis-aan-huis bericht te verspreiden. Bij de MCD kan een 
informatiebrief worden opgehangen.  
Een tip van de begeleidingsgroep aan Aart Blom is om een maquette te maken van het park. Tijdens 
de inloopavond is het wenselijk om het filmpje van het verkeersonderzoek te tonen. 
Voorstel is om de inloopavond te organiseren in de nabijheid van het werk (school of 
voetbalkantine).   
Gevraagd is of de begeleidingsgroep tijdens de informatieavond een “kraampje” wil. Dat is niet het 
geval. Wel wil de begeleidingsgroep kunnen inspreken bij de commissie- / raadsvergadering.  

Planning: 
Verwachting is dat het college in april een besluit kan nemen om het plan ter inzage te leggen. Het 
plan ligt dan eind april/begin mei ter visie. Commissiebehandeling en vaststelling door de raad is in 
september gepland. Daarna kan Aart Blom de aanvraag omgevingsvergunning indienen. 
NB: vanwege de corona crisis is het niet mogelijk om een informatieavond te houden. Hierdoor zal de 
planning dus iets uitlopen.  

Evaluatie: 
De begeleidingsgroep heeft het als een taai proces ervaren om alle rapporten bij de 
begeleidingsgroep te krijgen. Johan Kaspers geeft aan dat dit te maken heeft met de afstemming van 
de rapporten met de gemeente. Zij wilden eerst een definitief rapport voordat het naar de 
begeleidingsgroep werd gestuurd. 

Door de leden van begeleidingsgroep is opgemerkt dat de sfeer aanmerkelijk beter is dan aan het 
begin van het proces. Fijn dat rapporten concreet konden worden besproken. Hiermee is vertrouwen 
opgebouwd. 

De vragen die de begeleidingsgroep nu nog heeft zijn niet richting de ondernemer maar richting de 
gemeente na realisering van de plannen. Hoe wordt gehandhaafd? Hoe gaat het verder met de 
verkeersstromen en met de aanleg van het fietspad? 
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Aan de begeleidingsgroep is gevraagd of zij bereid zijn om mee te werken aan een evaluatie van het 
proces. Dat is het geval. Concreet is afgesproken dat Geert-Jan Leemreize dit oppakt en een 
evaluatieformulier / evaluatieopzet maakt en toestuurt. De evaluatie moet plaatsvinden voordat het 
plan in de commissie wordt besproken. De begeleidingsgroep vraagt om degene die eerder is 
afgehaakt in het proces  ook bij de evaluatie te betrekken. 
 

5.   Sluiting  
De voorzitter bedankt iedereen voor de gegeven inzet en tijd.  
 
 

Besluiten- en  afsprakenlijst begeleidingsgroep Streeckerij de Betuwe 
Besluit Wanneer afgesproken Besluit/gereed 
Procesplan opstellen door 
gemeente. 

14 februari 2019 Procesplan is vastgesteld op 
14 maart 2019 

Omwonenden wensen een 
onafhankelijk voorzitter  

14 februari 2019 Voorzitter is onafhankelijk; er 
komt geen vervanger / besluit 
gemeente 

De initiatiefnemer kan naar 
behoefte worden uitgenodigd 
voor de begeleidingsgroep 

14 maart 2019. 
 

Initiatiefnemer en wethouder 
schuiven aan bij vergadering 
begeleidingsgroep van 17 
september 2019 

Graag een exact kaartje van 
het deel waarop de wijziging 
van het bestemmingsplan 
betrekking heeft en waarop de 
wijzigingsbevoegdheid op van 
toepassing wordt. 

14 maart 2019 April 2019 
Afgezien is van 
wijzigingsbevoegdheid (17 
september 2019) 

Omwonenden hebben zorgen 
over leefbaarheid, geluid en 
veiligheid. Ook handhaving is 
aandachtspunt 

14 maart 2019 
 
17 september 2019 

Tijdens laatste bijeenkomst 
begeleidingsgroep bespreken 

Er wordt een digitale omgeving 
ingericht met relevante 
ontwikkelingen  

9 april 2019 
 

Op de website van de 
gemeente staat een 
projectpagina met 
processtukken. Tot 27 juni kon 
worden gereageerd of de 
informatievoorziening 
voldoende is. Gevraagd is om 
de plannen van de 
initiatiefnemer en de 
onderzoeken op de site te 
zetten. Verder zijn geen 
reacties ontvangen. 

Overleg wethouder over 
vervolgproces en met 
begeleidingsgroep 
 

16 mei 2019 Heeft plaatsgevonden op 17 
september. 
 
In de mail van 6 juni is gemeld 
dat de gemaakte afspraken in 
het procesplan niet worden 
herzien. Nadat alle 



onderzoeken voor herziening 
van het bestemmingsplan 
gereed zijn –getoetst en 
akkoord bevonden – wordt 
collegebesluit genomen.  
Besluit wordt daarna 
besproken met commissie 
Ruimte. Bijlagen bij besluit zijn 
de verslagen van de 
overleggen met de 
begeleidingsgroep. 

Bespreken opdracht 
verkeersonderzoek met 
begeleidingsgroep & datum 
plannen 

16 mei 2019 Is besproken op 18 juni – 
opdracht voor second opinion 
is in overleg met 
begeleidingsgroep opgesteld 

Actieve communicatie over 
plannen 

17 september 2019 Gemeente communiceert 
actief wanneer alle 
onderzoeken gereed zijn en 
ontwerp bestemmingsplan ter 
inzage wordt gelegd. 

Mer plicht 17 september 2019 Mer is onderdeel van de 
rapportages bij ontwerp 
bestemmingsplan 

Verslag, presentatie en bijlage 
toesturen naar de 
begeleidingsgroep. 

5 maart 2020  

Evaluatieformulier / 
evaluatieopzet maken en 
toesturen naar de 
begeleidingsgroep 

5 maart 2020  

   
 
 

 




