Collegevoorstel gemeente Tiel

A

Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst aanleg breedbandnetwerk

Datum: 10 februari 2020 J

Programma: Ruimtelijke en Economische ontwikkeling + Openbare Ruimte

Spoed | Ja | Nee Uitstel publicatie | Ja | Nee
Zo ja, collegebesluit voor: Zo ja, tot datum:
Vanwege: Vanwege:

Meer informatie:

Auteur Portefeuillehouder

Telefoon Opdrachtgever

Email Team LWD
Afgestemd met:

Financién - Vakcollega's

a—

AJZ - Extern / diversen -

P&O/OR - Inkoop -

Commissie | Ja | Nee Raad | Ja | Nee
Zo ja, welke: Ruimte Zo ja, wanneer:

Zo ja , wanneer: 7 april 2020

* Indien ter bespreking of besluitvorming aan commissie of raad, plaats het onderwerp op de Termijnkalender

Voorstel om:

Een samenwerking aan te gaan met de Netwerk Exploitatiemaatschappij B.V. voor het
aanleggen van een breedband netwerk in de bebouwde kom van Tiel.

Hiervoor in te stemmen met de voorwaarden zoals verwoord in de
samenwerkingsovereenkomst.

Hiervoor in te stemmen met de afwijkingen van het vastgestelde beleid voor

a het dichtstraten van de sleuven

b het leveren van kapot straatmateriaal (tegels en klinkers)

¢ de grondverbetering c.q afvoeren van verontreinigde grond.

Wethouder [l te mandateren om de samenwerkingsovereenkomst en de te sluiten
koopovereenkomst namens het college van de gemeente Tiel te ondertekenen.

De gronden voor de PoP'’s te verkopen tegen de gebruikelijke bepalingen en bedingen

voor een verkoopprijs van [NIEG per vierkante meter.

De commissie Ruimte te informeren met de bijgevoegde informatienota.
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Inleiding

De gemeente Tiel is benaderd door de Netwerk Exploitatiemaatschappij B.V. (NEM). Dit bedrijf wil
een breedbandnetwerk aanleggen in de kern Tiel. De NEM investeert en legt netwerken aan voor
KPN. Een breedbandnetwerk is een netwerk van glasvezelleidingen. Het netwerk wordt aangelegd
tot aan de woning. Voor Tiel zijn dat ongeveer 17.300 aansluitingen.

Dit project is onderdeel van een grootschalige modernisering van het netwerk van KPN. In totaal
worden in Nederland ongeveer 1 miljoen glasvezelaansluitingen gerealiseerd.

Het nieuwe netwerk wordt een open netwerk. Dat betekent dat andere providers gebruik mogen
maken van het netwerk. KPN heeft dus geen alleenrecht op het netwerk. De aansluitingen zijn
kosteloos voor de bewoners.

Het aanleggen van het netwerk is een ingrijpend werk. Praktisch gezegd wordt elk voetpad
opengebroken om de leidingen aan te leggen. Het duurt ruim een jaar om het netwerk aan te
leggen en operationeel te maken.

Voor de aanleg is geen formele vergunning nodig. Het netwerk valt onder de telecomwet en dat
betekent dat gemeente het netwerk moet gedogen. Maar omdat de aanleg zo omvangrijk en
ingrijpend is, wil NEM een samenwerkingsovereenkomst (sok) afsluiten. In deze sok staan
afspraken over de aanleg van het netwerk. Ambtelijk is er overeenstemming over de inhoud van de
sok.

In grote lijnen zijn in de sok afspraken gemaakt over de communicatie, de aanleg en de
begeleiding door de gemeente. In het kort de inhoud van de sok.

Het netwerk wordt aangelegd in de kern Tiel. Dit sluit aan op het glasvezelproject van de Regio
Rivierenland. Met beide netwerken worden alle woningen in de gemeente voorzien van een
glasvezel aansluiting. Dit geldt niet voor bedrijven. Het netwerk wordt niet aangelegd op de
bedrijventerreinen omdat daar al een glasvezelnetwerk van Glasnet Tiel ligt. Uitzondering daarop
is bedrijventerrein Latenstein omdat dit een gemend bedrijventerrein is waar ook woningen tussen
de bedrijven staan. In bijlage 2 van de sok is een kaart opgenomen waar het netwerk aangelegd
wordt.

Leges en degeneratiekosten worden normaal verrekend aan de hand van de lengte van het tracé.
Hierin wijkt de sok af. Er is een begroting opgesteld voor de kosten van de gemeente om het werk
te begeleiden. Dit is wel overeenkomstig de legesverordening van de gemeente, artikel 1.18.1.4:
bij werken, groter dan 5000 m sleuflengte, wordt de leges bepaald op basis van een begroting. De
begroting is opgenomen als bijlage 3 van de sok.

Voor de functionaliteit van het netwerk zijn vier Point of Presence (PoP) nodig. Een PaP is een
verdeelcentrale en voedingspunt en ongeveer zo groot als een garagebox. Het netwerk wordt
afgestemd op de locaties van de Pop’s. Verplaatsen van een PoP is ongewenst vanwege de hoge
kosten die daarvan het gevolg zijn. Daarom wil NEM de grond onder de Pop’s verwerven. De
keuze van de locaties is ambtelijk breed getoetst, rekening houdend met de voorwaarde van een
permanente locatie.
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Beoogd effect
Over twee jaar kan elk huishouden in Tiel beschikken over een breedbandnetwerk. Dit komt ten
goede aan het vestigingsklimaat van de gemeente.

Argumenten (want...)

1.1 Het sluit aan bij het rapport Toekomstvisie Tiel

Beleidsthema 1: gericht investeren in kwaliteit openbare ruimte en een aantrekkelijk centrum.
Eén van de doelen van dit thema is de aantrekkingskracht van de buitenwijken voor jonge
gezinnen versterken (binden van bestaande gezinnen en aantrekken nieuwe gezinnen).

De aanleg van snel internet draagt zeker bij aan een goed vestigingsklimaat.

1.2 Veel bewoners willen snel internet.

Al jaren krijgen we vragen van bewoners die vragen wanneer de gemeente glasvezel aan gaat
leggen. Dat is geen taak van de gemeente maar van de marktpartijen. Dit project gaat in op de
behoefte van deze bewoners.

2.1 Dit voorkomt discussie tijdens de aanleg.

De gemeente Tiel kent een Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) en een
Handboek Ondergrondse Infrastructuur (HOI). Maar de regels in deze voorschriften zijn niet
afgestemd op een project van deze omvang. In de sok worden daarom afspraken vastgelegd ter
aanvulling of wijziging van het HOI, zodat beide partijen weten wie waar verantwoordelijk voor is.

3.a.1 Dit bevordert de doorlooptijd en vermindert de overlast.

In het HOI is vastigelegd dat de gemeente zorgt voor het herstel van de verharding. Voor dit project
wijken we hier vanaf. In de sok is vastgelegd dat NEM zelf het straatwerk hersteld met een
onderhoudstermijn van één jaar.

NEM gaat per week ongeveer 5000 meter leiding leggen. NEM garandeert dat binnen 48 uur het
straatwerk hersteld is. Als de gemeente het straatwerk uitvoert is het risico groot dat dit tempo niet
bijgehouden wordt, met als gevolg het risico dat sleuven meerdere dagen open blijven liggen
waardoor de overlast voor bewoners en bezoekers onnodig lang aanhoudt.

3.b.1 Eigenlijk is het regulier onderhoud.

Normaal moet het nutsbedrijf kapotte bestrating vervangen. Bij dit project levert de gemeente de
nieuwe materialen. Dit kost ons geld maar feitelijk is het regulier onderhoud. De kosten zijn beperkt
en op te vangen binnen het reguliere budget. Bovendien wordt de uitstraling beter.

3.c.1
Volgens wetgeving moet bij een bepaalde mate van verontreiniging de vrijkomende grond
afgevoerd worden. Gelukkig is dit alleen bij een behoorlijk zware verontreiniging. Er zijn maar een
beperkt aantal locaties waar zware verantreiniging voorkomt. In overleg met NEM willen we
alternatieven bekijken, bijvoorbeeld door het trace te verleggen of een boring toe te passen.
Daarmee kunnen we het risico minimaliseren. Als in de praktijk dan toch een locatie met
verontreiniging getroffen wordt zullen we de grond af moeten voeren. Kosten per ton zijn ongeveer
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B Dat risico is financieel moeilijk in te schatten, maar is op te vangen binnen de
degeneratiekosten.

5.1 Dit voorkomt eventuele hoge maatschappelijke kosten.

Volgens de Telecomwet moet de grondeigenaar voorzieningen voor openbare netwerken
gedogen. De grondeigenaar mag hier geen vergoeding voor vragen. Daar tegenover staat dat de
voorziening kosteloos verplaatst moet worden als de grondeigenaar daarom verzoekt. Dit is de
zogenaamde verleggingsregel: liggen om niet is verleggen om niet.

Een Pop verzorgt de functionaliteit van het netwerk voor ongeveer een kwart deel van Tiel. Een
PoP is dus een belangrijke schakel in het netwerk en het is een knooppunt van leidingen en
voorzieningen. Het verplaatsen van een PoP is erg ingrijpend voor het netwerk, zowel financieel
als organisatorisch. Om te voorkomen dat de gemeente aanspraak kan maken op de
verleggingsregel wil NEM de grond in eigendom verwerven. Bij het zoeken naar geschikte locaties
is rekening gehouden met de mogelijk toekomstige ontwikkelingen. Hierdoor is het geen probleem
om te voldoen aan het verzoek van NEM om de grond te verkopen.

Kanttekeningen (maar...)

1.1 Tiel gaat helemaal op de schop.

Bijna in elk voetpad van woonstraten worden leidingen aangelegd. Dat betekent dat door heel Tiel
wordt gegraven. Het lijkt dat het veel overlast geeft. Maar het tempo van de werkzaamheden is zo
hoog dat een straat binnen een week tijd klaar is. De overlast per straat valt dus mee. En het
voordeel van jarenlang snel internet weegt op tegen een paar dagen rommel voor de deur.

3.1.Waarom zouden we afwijken van de vastgestelde regels?

De omvang van het project is zo groot dat de (financiéle) risico’s voor NEM te groot zijn om de
standaard regels te hanteren. Voor NEM zijn dit harde voorwaarden en niet onderhandelbaar.
Ambtelijk zijn de risico’s ingeschat voor de gemeente. Het klopt dat bij dit project de gemeente
meer gaat bijdragen dan gebruikelijk is. Maar de risico’s zijn te beperken door goed toezicht,
aanpassing van tracés en goed overleg met NEM. De extra kosten zijn hierdoor gering en te
dekken door de inkomsten van chderhouds- en degeneratiebijdragen.

5.1 Lopen we geen risico in de toekomst?

NEM wil de grond voor de locaties van de PoP’s in eigendom overnemen. Daardoor voorkomen ze
dat de gemeente kan eisen dat een PoP kosteloos verplaatst moet worden zoals dat in de
Telecomwet is geregeld. Door de grond te verkopen leggen we ons dus een beperking op. Maar
de locaties van de PoP’s zijn daarop getoetst. Het risico dat we in de toekomst een eventuele
ontwikkeling frustreren is met de gekozen locaties gering tot nihil.

Aanpak / uitvoering

NEM wil dit jaar starten met de uitvoering. Voorwaarde is dat beide partijen overeenstemming

hebben over de sok. Na ondertekening van de sok heeft NEM 3 maanden nodig om de uitvoering

voor te bereiden. NEM maakt tracétekeningen die volgens de normale procedures bij de gemeente

ter goedkeuring worden aangeboden. Wij hebben dan de mogelijkheid wijzigingen voor te stellen

voor de gekozen tracés. Vervolgens verleent de gemeente een instemmingsbesluit waarna de
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werkzaamheden kunnen starten. NEM schat in dat de graafwerkzaamheden 15 maanden gaan
duren.

Communicatie

NEM maakt een communicatieplan voor het project. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het
netwerk van de gemeente. NEM is verantwoordelijk voor de directe communicatie met de
omwonenden in bewonersbrieven en persoonlijke contacten.

Alle communicatie in de vorm van persberichten en artikelen omtrent de overeenkomst of de
aanleg van het glasvezelnetwerk worden voorafgaand aan publicatie, tussen de partijen besproken
en afgestemd.

Financién

Voor het afgeven van een instemmingsbesluit worden leges in rekening gebracht. Voor dit project
is, overeenkomstig legesverordening artikel 1.18.1.4, een begroting opgesteld. Deze begroting
maakt deel uit van de sok als bijlage 3. Per PoP gebied zijn de legeskosten begroot opji
Daarnaast maakt de gemeente kosten voor de begeleiding van het project tijdens de uitvoering.
Deze kosten mogen niet in de leges worden opgenomen. Maar daarvoor worden beheer- en
degeneratiekosten bij NEM in rekening gebracht. Dit gebeurt volgens de landelijke tarieven van de
VNG, afhankelijk van de werkelijke hoeveelheid opgebroken verharding. In bijlage 4 staat een
indicatie van de kosten voor beheer- en degeneratiekosten. Dat komt uit op ongeveer | N NNNEGED
Dit bedrag is voldoende om de gemeentelijke kosten voor de begeleiding van het project te
dekken.

De verkoop van de PoP-locaties brengt geld op. Per locatie wordt ongeveer 15 m2 verkocht a
B 2 is Er worden 3 PoP’s geplaatst in de openbare ruimte. De opbrengst ad
B z:l verantwoord worden op gemeentelijke eigendommen.

Bijlage(n)
Concept Samenwerkingsovereenkomst met 5 bijlagen, opgenomen in het document

Bijlage 1: volmacht (S (is nog niet opgenomen in de conceptovereenkomst.)
Bijlage 2: demarcatiegebied

j

]
Bijlage 3: overzicht leges
Bijlage 4: prognose degeneratiekosten
Bijlage 5: PoP-locaties
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Collegebesluit

Gelezen het voorstel over Samenwerkingsovereenkomst aanleg breedbandnetwerk

Datum : 3 maart 2020

Nummer A7

Openbaar

Voorstel om:

1. Een samenwerking aan te gaan met de Netwerk Exploitatiemaatschappij B.V. voor
het aanleggen van een breedband netwerk in de bebouwde kom van Tiel,

2 Hiervoor in te stemmen met de voorwaarden zoals verwoord in de
samenwerkingsovereenkomst;

3. Hiervoor in te stemmen met de afwijkingen van het vastgestelde beleid voor

a het dichtstraten van de sleuven
b het leveren van kapot straatmateriaal (tegels en klinkers)
¢ de grondverbetering c.q afvoeren van verontreinigde grond;

4. Wethouder [l te mandateren om de samenwerkingsovereenkomst en de te
sluiten koopovereenkomst namens het college van de gemeente Tiel te
ondertekenen;

5. De gronden voor de PoP's te verkopen tegen de gebruikelijke bepalingen en
bedingen voor een verkoopprijs van

h per vierkante meter.
6. De commissie Ruimte te informeren met de bijgevoegde informatienota.
Besluit:

Conform advies besloten

De gemeentesecretaris,
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Informatienota J
Aan: Commissie Ruimte

Van:

Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst aanleg breedbandnetwerk
Portefeuillehouder: Wethouder Groen

Datum collegebesluit:

Geheim: Ja-/ Nee

Kennisnemen van:

De Netwerk Exploitatiemaatschappij B.V. (NEM) wil een breedbandnetwerk aanleggen in de
kern Tiel. De NEM investeert en legt netwerken aan voor KPN. Een breedbandnetwerk is een
netwerk van glasvezelleidingen. Het netwerk wordt aangelegd tot aan de woning. Voor Tiel zijn
dat ongeveer 17.300 aansluitingen.

1. Inleiding

De gemeente Tiel is benaderd door de Netwerk Exploitatiemaatschappij B.V. (NEM). Dit bedrijf
wil een breedbandnetwerk aanleggen in de kern Tiel. De NEM investeert en legt netwerken aan
voor KPN. Een breedbandnetwerk is een netwerk van glasvezelleidingen. Het netwerk wordt
aangelegd tot aan de woning. Voor Tiel zijn dat ongeveer 17.300 aansluitingen.

Dit project is onderdeel van een grootschalige modernisering van het netwerk van KPN. In
totaal worden in Nederland ongeveer 1 miljoen glasvezelaansluitingen gerealiseerd.

Het nieuwe netwerk wordt een open netwerk. Dat betekent dat andere providers gebruik mogen
maken van het netwerk. KPN heeft dus geen alleenrecht op het netwerk. De aansluitingen zijn
kosteloos voor de bewoners.

2. Kernboodschap
Over twee jaar kan elk huishouden in Tiel beschikken over een breedbandnetwerk. Dit komt ten
goede aan het vestigingsklimaat van de gemeente.

Het college gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met de NEM. In de
samenwerkingsovereenkomst leggen beide partijen voorwaarden vast om een
glasvezelnetwerk aan te leggen naar woningen, ten behoeve van moderne, op de toekomst
gerichte, open telecommunicatie-infrastructuren, geschikt voor diensten op hoge snelheden van
en naar aangesloten eindgebruikers.
NEM wil dit jaar starten met de uitvoering. Na ondertekening van de sok heeft NEM 3 maanden
nodig om de uitvoering voor te bereiden. NEM maakt tracétekeningen die volgens de normale
procedures bij de gemeente ter goedkeuring worden aangeboden. Wij hebben dan de
mogelijkheid wijzigingen voor te stellen voor de gekozen tracés. Vervolgens verleent de
gemeente een instemmingsbesluit waarna de werkzaamheden kunnen starten. NEM schat in
dat de graafwerkzaamheden 15 maanden gaan duren.
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3. Gevolgen

Het aanleggen van het netwerk is een ingrijpend werk. Praktisch gezegd wordt elk voetpad
opengebroken om de leidingen aan te leggen.

Voor de aanleg is geen formele vergunning nodig. Het netwerk valt onder de telecomwet en dat
betekent dat gemeente het netwerk moet gedogen. Maar omdat de aanleg zo omvangrijk en
ingrijpend is, wil NEM een samenwerkingsovereenkomst (sok) afsluiten.

4, Communicatie

NEM maakt een communicatieplan voor het project. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het
netwerk van de gemeente. NEM is verantwoordelijk voor de directe communicatie met de
omwonenden in bewonersbrieven en persoonlijke contacten.

Alle communicatie in de vorm van persberichten en artikelen omtrent de overeenkomst of de
aanleg van het glasvezelnetwerk worden voorafgaand aan publicatie, tussen de partijen
besproken en afgestemd.

5. Financien

Voor het afgeven van een instemmingsbesluit worden leges in rekening gebracht. Per PoP
gebied zijn de legeskosten begroot op [ Tiel is opgedeeld in vier PoP gebieden.
Daarnaast maakt de gemeente kosten voor de begeleiding van het project tijdens de uitvoering.
Deze kosten mogen niet in de leges worden opgenomen. Maar daarvoor worden beheer- en
degeneratiekosten bij NEM in rekening gebracht. Dit gebeurt volgens de landelijke tarieven van
de VNG, afhankelijk van de werkelijke hoeveelheid opgebroken verharding. Een indicatie van
de beheer- en degeneratiekosten komt uit op ongeveer | NN

Dit bedrag is voldoende om de gemeentelijke kosten voor de begeleiding van het project te
dekken.

Er worden 3 PoP'’s geplaatst in de openbare ruimte. De verkoop van de PoP-locaties brengt
geld op. Per locatie wordt ongeveer 15 m2 verkocht a €55,-/m2 is [JJl De opbrengst ad
P zal verantwoord worden op gemeentelijke eigendommen.

6. Vervolg

De aanleg van het glasvezelnetwerk past binnen de gestelde kaders voor de nutsbedrijven en is
daarmee een taak van het college. Formele goedkeuring van de gemeenteraad is niet nodig.
Als er aanleiding voor is zal de portefeuillehouder de commissie Ruimte informeren.

Bijlagen

Meer informatie:

Team: Leefbaarheid Wijken en Dorpen
Contactpersoon: e

Telefoon: |

E-mail: ]
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@9 kpn

NetwerkNL

Aan de bewoner(s) van
Achterweg 2
4001 MV TIEL

Uw woning krijgt een
glasvezelaansluiting

Beste bewoner,

We vernieuwen het netwerk in uw wijk. U krijgt daarom een nieuwe aansluiting voor internet, televisie
en telefonie. Deze aansluiting is gratis. U hoeft alleen maar ‘ja’ te zeggen. Onze aannemer gaat daarna
aan het werk in uw straat en bij u thuis.

Zo zegt u ‘ja’ tegen uw nieuwe aansluiting

1. Scan de QR-code met de camera van uw telefoon of tablet. U
gaat automatisch naar de pagina voor uw woning.

2. Door op de knop te klikken gaat u naar het formulier. We
hebben uw adres alvast ingevuld.

3. Vul uw gegevens aan en laat ons weten dat we uw woning
mogen aansluiten op glasvezel. Klik op de knop als u alles hebt
ingevuld.

Via kpnnetwerk.nl/ja kunt u de code hiernaast ook handmatig Code: 8DPYV2
invullen.

Het coronavirus en onze maatregelen

Tijdens de werkzaamheden in de straat staat de gezondheid van u en van onze medewerkers voorop.
Onze medewerkers hanteren daarom een aantal strikte maatregelen. U vindt deze maatregelen op
kpnnetwerk.nl/corona.

Met vriendelijke groet,

Team KPN NetwerkNL

Will u geen post meer van KPN NetwerkMNL? Stuur dan een briefl met uw naam, postcode, huisnummer en woaonplaats naar Postbus 3053, 3800 DB Amer shaort
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Z0 gaan we fe wer

Stap1

We maken een plan voor uw buurt

Voordat we starten met het aanleggen van glasvezel, maken we een plan voor uw
buurt. Ook hebben we met onze aannemer het werk gepland en met de gemeente
afspraken gemaakt. Daarna hebben we u deze brief gestuurd.

Stap 2

U zegt ‘ja’ tegen glasvezel

Met de unieke code in deze brief zegt u ‘ja’ tegen glasvezel. U hoeft nog geen
afspraak met ons in te plannen. We bellen binnenkort bij u aan. U kunt ons dan
alles vragen over glasvezel en de werkzaamheden.

L
]
L
L]
.
L]

i Stap 3

. - Wegaan graven

. % . Onze aannemer legt de kabels aan in uw straat. Daar moeten ze voor graven.
L]

L]

. Voordat ze beginnen, krijgt u van ons een bericht met alle informatie over de

‘s, o werkzaamheden.
.. a0, .. sf.p‘.

Als onze aannemer klaar is met graven, komt de monteur op afspraak uw
. aansluiting in huis monteren. U ontvangt een brief waarin staat hoe u deze
afspraak kunt maken. Daar hoeft u nu nog niets voor te doen.

§ @ U maakt een afspraak met de monteur

LR B NN N N

P2 L o

¢ A+ Ukunthet netwerk gebruiken

y (\ » Als onze werkzaamheden klaar zijn, kunt u uw nieuwe netwerk gaan gebruiken.
% . Neem daarvoor contact op met uw provider.

o
kpnnetwerk.nl Qg‘? kpn

NetwerkNL
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TER ZAKE VAN DE AANLEG VAN
BREEDBAND NETWERKEN

DE ONDERGETEKENDEN:

1.

En

De gemeente Tiel, gevestigd aan de Achterweg 2, Postbus 6325, 4000 HH Tiel, ingevolge artikel 171
van de Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer ir. J. Beenakker, die
daartoe heeft gemachtigd wethouderm, handelend ter uitvoering van het besluit van
burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel, dd........................, tot het aangaan van
deze overeenkomst, hierna te noemen "de gemeente",

Netwerk Exploitatiemaatschappij B.V. statutair gevestigd te Rijssen, welke vennootschappen te

dezen worden vertegenwoordigd door F Relatiemanager, als gevolmachtigde, welke
volmacht is aangehecht als Bijlage 1 bij deze overeenkomst, hierna te noemen: "NEM™;

De gemeente en NEM worden hierna gezamenlijk aangeduid als: Partijen;

OVERWEGENDE DAT:

a)

b)

de gemeente de ontwikkeling van breedbandinfrastructuur en de bijbehorende dienstenontwikkeling
als een goede impuls voor de economische, maatschappelijke en sociale ontwikkelingen binnen de
gemeente beschouwt;

NEM zich bezighoudt met het upgraden van bestaande netwerken en de aanleg van
glasvezelnetwerken (hierna "netwerk(en)") naar woningen, ten behoeve van moderne, op de
toekomst gerichte, open telecommunicatie-infrastructuren, geschikt voor diensten op hoge snelheden
van en naar aangesloten eindgebruikers;

Partijen derhalve de tussen hen overeengekomen voorwaarden nader wensen vast te leggen in
onderstaande samenwerkingsovereenkomst (hierna: Overeenkomst):

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

1.

11

1.2,

1.3.

3:1.

3.2.

Reikwijdte van de overeenkomst

Het door NEM aan te leggen netwerk zal worden aangelegd met inachtneming van de
Telecommunicatiewet en de bij ondertekening in de gemeente geldende verordeningen.

Hetgeen in deze overeenkomst is bepaald, is van toepassing op het aan te leggen netwerk t.b.v. ca
17.300 verblijffseenheden in de kern Tiel zoals aangegeven op het demarcatieplan (Bijlage 2).
Deze Overeenkomst is van toepassing op demarcatiegebied conform Bijlage 2. NEM behoudt zicht
het recht voor door voortschrijdend inzicht het demarcatie gebied aan te vullen danwel te wijzigen.
Het industrieterrein “Westroijen” zal niet in dit project worden opgenomen.

Introductieperiode

NEM start een introductie periode op om informatie te verschaffen over de aanleg en het
commercieel gebruik van het netwerk te promoten waarbij de deelnemende service providers
betrokken zullen worden.

Leges en degeneratiekosten

De gemeente zal leges heffen zoals vastgelegd in een projectbegroting. De leges voldoet aan de de
legesverordening voor het afgeven van een instemmingsbesluit van het aan te leggen netwerk. De
projectbegroting is opgenomen in Bijlage 3 bij deze Overeenkomst.

De legestarieven welke zijn overeengekomen bij ondertekening van deze overkomst zullen van
toepassing zijn op de fotale aanleg van het FitH netwerk als aangegeven in het demarcatieplan.

De gemeente brengt de beheer- en degeneratiekosten in rekening zoals deze door VNG landelijk
worden geadviseerd op basis van he{jijtarief. De prognose is terug te vinden in Bijlage 4. De
beheer- en degeneratiekosten worden verrekend aan de hand van de ingemeten lengtes en soort
verharding.
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3.3,

34.

4.3,

52

5.3.

54.

6.2,

6.3.

6.4,

Om de aanleg van het glasvezelnetwerk tijdig te realiseren zal NEM maximaal vijf kilometer
graafwerk per week uitvoeren. De gemeente zal instemmingen verlenen binnen de wettelijk gestelde
termijnen. Hierbij zijn maximaal acht graafploegen tegelijkertijd toegestaan.

Het adres ten behoeve van de facturatie is Netwerk Exploitatiemaatschappij B.V,

I Facturen kunnen digitaal worden opgestuurd naa met
vermelding van projectnummer, specificatie van het gefactureerde en totaalbedrag van de factuur.

Codrdinatie

Partijen zullen binnen hun organisatie één centraal aanspreekpunt aanwijzen welke voor de duur van
het project zorgdraagt voor de interne communicatie en codrdinatie binnen hun organisatie.

Voor het efficiént uitrollen van het netwerk zal de gemeente NEM vroegtijdig informeren over op hand
zijnde reconstructies, infrastructurele projecten, grootschalige herstraatprojecten,
nieuwbouwprojecten e.d. ten einde aansluiting te vinden in de combi projecten en daar waar mogelijk
reeds netwerk aanleggen, indien zich daartoe een mogelijkheid voordoet.

Gezien de omvang van het project zullen Partijen procedureafspraken maken voor aanvraag en
verlening van instemmingsbesluiten waarbij, voor zover de wettelijke kaders dat toelaten, het proces
met betrekking tot de verlening voor beide Partijen (kosten)efficiénter te laten verlopen en vertraging
in de aanleg van het netwerk te voorkomen.

Points of Presence (Wijkcentrales)

Voor de functionaliteit van het netwerk dienen er vier CityPoP's (Point of Presence) en zes a zeven
verdeelkasten per PoP in de openbare ruimte gerealiseerd te worden. Een van de PoP locaties zal
worden gebouwd in de huidige KPN kopercentrale. Voor de overige drie locaties zijn afspraken
gemaakt en vastgelegd in Bijlage 5. Partijen zullen in een vroeq stadium in gezamenlijk overleg de
locaties van de verdeelkasten vaststellen waarbij het voorstel van NEM voor de locaties het
uitgangspunt is.

De gemeente zal de gronden voor de PoP's onder redelijke voorwaarden en condities verkopen
tegen een verkoopprijs varqper vierkante meter.

Indien en voor zover verkaop van de gronden door de gemeente (in bepaalde gevallen) niet mogelijk
is, zal de gemeente onder redelijke voorwaarden door middel van rechten van opstal gronden of
ruimtes aan NEM ter beschikking stellen. Onder redelijke voorwaarden wordt in ieder geval verstaan
een termijn van tenminste 30 jaar en beperkte mogelikheden tot beéindiging van een recht van
opstal.

De door NEM te realiseren PoP's en verdeelkasten hebben standaard behuizingen. Behoudens
wettelijke voorschriften, zal de gemeente geen aanvullende eisen ten aanzien van uiterlijk en
vormgeving hieraan stellen.

PR en communicatie

In algemene zin zal de gemeente vanuit het maatschappelijk en economisch belang van de aanleg
en het nut van het netwerk in publieke uitingen en contacten naar burgers als wel naar organisaties
zich positief uitlaten over het project, voor zover dit niet in strijd is met de neutrale positie van de
gemeente ten opzichte van private partijen.

NEM is verantwoordelijk voor de persberichten over de aanleg van het netwerk en de betekenis
daarvan voor iedereen. De gemeente stelt NEM een perslijst ter beschikking voor deze
berichtgeving. De gemeente ondersteunt deze communicatie door in haar gemeentelijke media en
openbare mededelingen deze berichtgeving eveneens onder de aandacht te brengen van de
inwoners en organisaties.

NEM is verantwoordelijk voor de directe communicatie met de omwonenden in bewonersbrieven en
persoonlijke contacten. NEM sluit in haar schriftelijke communicatie zo veel als mogelijk aan bij het
uitgangspunt van de gemeente om in Begrijpelijke Taal te schrijven (op niveau B1).

Alle communicatie in de vorm van persberichten en artikelen omtrent de overeenkomst of de aanleg
van hel glasvezelnetwerk worden voorafgaand aan publicatie, tussen Partijen besproken en
afgesternd.

NEM staat toe dat met inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften en overige wettelijke
bepalingen waaronder AVG en portretrecht en na een aankondiging vooraf folo's en/of video-
opnamen worden gemaakt van de aanleg van het netwerk en dat deze foto’s en video-opnamen
worden gepubliceerd. Het doel hiervan is de voortgang van het werkproces in beeld te brengen voor
belangstellenden. Er zullen geen foto's of video-opnamen worden gepubliceerd waarbij personen
herkenbaar in beeld zijn, tenzij daarvoor vooraf schriftelijk toestemming is gegeven door deze
personen.

Civiele werkzaamheden
Partijen zijn overeengekomen dat in beginsel de gegraven tracés aan het einde van de werkdag
open kunnen blijven met inachtneming van deugdelijk afzettingsmateriaal tenzij er sprake is van
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7.2,

7.3

74,

8.2

8.3.

8.4.

9.2,

9.3.

g4.

10.
10.1.

situatie waar onaanvaardbare risico's op gevaar of schade is. Een open gegraven sleuf zal binnen 48
uur weer volledig zijn dicht gestraat, op vrijdagmiddag en/of voor aanvang van een feest-
evenementen dag zijn alle sleuven volledig dicht gestraat. NEM zal de veiligheid van en
toegankelijkheid voor de bewoners en winkeliers te allen tijde waarborgen.

In verband met het realiseren van de klantaansluitingen bij aanwezigheid van de klant werkt de
gemeente mee om ontheffing te verlenen, op grond van de APV onder dezelfde voorwaarden als
voor bouw- en sloopwerkzaamheden in het Bouwbesluit artikel 8.3, zodat er (kleine) civiele
werkzaamheden op werk- en zaterdagen tussen19.00 en 22,00 uur kunnen worden uitgevoerd.
Melding van deze werkzaamheden zullen zover mogelijk vooraf worden gemeld doch uiterlijk de
eerste werkdag na de uitvoering.

De gemeente heeft de verplichting NEM en/of haar aannemer tijdig te informeren over in het
werkgebied aanwezig zijnde vervuilde grond hierloe zal de gemeente bij deze overeenkomst haar
bodemkwaliteitskaart alsmede asbest inventarisatielijst ter beschikking stellen. Het afvoeren van
eventuele vervuilde grond en het toepassen van grondverbetering zal geschieden op kosten van de
gemeente,

Voor en tijdens de uitvoering zullen de graaflocaties tijdig tussen Partijen worden afgestemd. Het
maken van na-aansluitingen zowel tijdens als het eerste jaar na de afronding van de projectfase
zullen vallen onder meldingsplichtige werkzaamheden waarvoor geen meldkosten in rekening zullen
worden gebracht,

Herstelwerkzaamheden (inclusief herbestrating)

NEM zal gedurende een periode van 1 jaar na aanleg voor eigen rekening en in eigen beheer
onderhoud plegen aan de door NEM gegraven tracés en schade herstellen waarvan vast staat dat
deze als gevolg van de werkzaamheden welke door NEM en/of haar aannemers zijn uitgevoerd en
die verband houden met de aanleg van het netwerk van NEM. De onderhoudstermijn vervalt zodra
een derde partij in hetzelfde tracé werkzaamheden heeft verricht.

Voor aanvang van de werkzaamheden door NEM, zal per gebied de bestaande situatie worden
vastgelegd in een proces verbaal van opneming waarin is vasigesteld hoeveel en welke slechte en/of
gebroken tegels en/of klinkers in de tracés aanwezig zijn. De gemeente stelt NEM hiervoor kosteloos
nieuwe tegels en/of klinkers ter beschikking ten einde de gewenste kwaliteit van het straatwerk te
waarborgen.

Na vitvoering van de werkzaamheden levert NEM aan de gemeente een procesverbaal van
oplevering. Het procesverbaal van opneming en oplevering inclusief bijpehorende foto's wordt door
beide Partijen voor akkoord ondertekend;

Indien er op verzoek van de gemeente grondverbetering dient plaats te vinden op de graaflocaties
zal de gemeente hiervoor de kosten dragen.

Looptijd en beéindiging

Deze overeenkomst vangt aan per de datum van ondertekening en wordt aangegaan voor de periode

van drie jaar of zoveel eerder indien Partijen in goed overleg hebben vastgesteld dat het netwerk in

de gemeente is gerealiseerd.

Indien er na ommekomst van deze overeenkomst, de werkzaamheden aan het glasvezelnetwerk nog

niet zijn afgerond of zijn uitgebreid, zullen Partijen deze overeenkomst verlengen voor een periode

welke benodigd isjvoor de afronding van de voornoemde werkzaamheden.

Een partij heeft het recht om deze overeenkomst tussentijds door middel van een aangetekende

schrijven te beé€indigen indien:

. de andere partij tekort schiet in de nakoming van €én van haar verbintenissen uit hoofde van
deze overeenkomst en na eerdere schriftelijke ingebrekestelling door de andere partij niet in
staat is om aan de verbintenis te voldoen, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard
of geringe betekenis, deze ontbinding niet rechtvaardigt.

. de andere partij een aanvraag tot faillissement of surséance van betaling heeft gedaan;

. de andere partij in staat van faillissement verkeert of indien er een surséance van betaling is
verleend; of

. er bij de andere partij een curator of bewindvoerder is aangesteld.

Rechten en plichten die naar hun aard ook voortduren na de beéindiging van deze overeenkomst,
blijven onverkort van kracht. Onder deze rechten en plichten worden in ieder geval begrepen hetgeen
in artikel 8.1 (herstelwerkzaamheden).

Slotbepalingen

Op basis van het tracés van het glasvezelnetwerk dat in goed overleg met de gemeente wordt
vastgesteld, zal de gemeente de eerste drie jaar voor dit nieuw aangelegde netwerk geen verzoek
doen ten aanzien van het nemen van maatregelen.
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10.2.

Indien de gemeente gronden verkoopt aan derden waarin delen van het netwerk van NEM aanwezig
zijn zal de gemeente de koper hiervan op de hoogte stellen. De gemeente zal tevens met de koper
op haar kosten een zakelijk recht vestigen ten behoeve van het netwerk welk zakelijk recht erop
toeziet dat de koper en/of zijn rechtsopvolger het netwerk dient te dulden en dat geduld dient te
worden dat aan kabels en leidingen werkzaamheden verricht dienen te worden,

10.3. De gemeente is in haar publiekrechtelijke hoedanigheid, niet aansprakelijk jegens NEM voor
tekortschieten onder deze overeenkomst, indien dit het gevolg is van een handelen of nalaten van de
gemeente waartoe zij op grond van het publiekrecht is gehouden en indien zij op het tijdstip van het
aangaan van deze overeenkomst dit niet had kunnen voorzien.

10.4. Partijen hebben overleg gevoerd over duurzaam aanleggen van het netwerk en zijn overeengekomen
dat NEM de aan te leggen infrastructuur op een diepte van 50 centimeter ten opzichte van de
hovenzijde bedekking aanlegt.

10.5. Deze overeenkomst kan op geen enkele wijze worden uitgelegd als een verplichting voor NEM om
het netwerk aan te leggen, voort te zetten en/of (geheel of gedeeltelijk) af te ronden.

10.6. Indien niet binnen vijf jaar na ondertekening is gestart met de aanleg van (een gedeelte van) het
netwerk, eindigt deze overeenkomst van rechtswege en zonder dat voorafgaande opzegging is
vereist.

11. Overeenkomst

11.1. Indien de bepalingen in deze overeenkomst strijdig zijn met de bepalingen in een bijlage, prevaleren
de bepalingen in de overeenkomst.

11.2, De overeenkomst en haar bijlagen vormen gezamenlijk de overeenkomst tussen Partijen.

12. Rechts en forumkeuze

12.1. Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

12.2. Alle geschillen, die naar aanleiding van deze overeenkomst mochten ontstaan, van welke aard en
omvang ook, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der Partijen als zodanig worden
beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter, doch niet eerder dan
nadat Partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in der minne op te lossen.

Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud te \ (] l.-\ op 2L wnan .rt' 2020:

Bijlagen:

Db N

Volmacht INEEEEG—_——
Demarcatiegebied

Overzicht leges

Prognose degeneratiekosten
Locatie PaP’s
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VOLMACHT

Netwerk Exploitatiemaatschappij B.V., statutair gevestigd te Rijssen, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd doorondergetekenden (de “Volmachtgever”)

verklaart volmacht te verlenen aan:

I (do “Gevolmachtigde”)

om namens Volmachtgever:

Netwerk Exploitatiemaatschappij B.V. te vertegenwoordigen bij het ondertekenen van het document
"Samenwerkingsovereenkomst ter zake van de aanleg van breedband netwerken” kern Tiel.

Deze volmacht treedt in werking vanaf de datum van ondertekening van deze volmacht en blijft van
kracht tot en met uiterlijk 25 maart 2020 doch vervalt in ieder geval van rechtswege direct nadat het
voornoemde document is ondertekend.

Deze volmacht is onderworpen aan Nederlands recht.

Getekend te Amersfoort, 18 maart 2020
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Bijlage 2: Demarcatiegebied
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Bijlage 3: overzicht Leges

Berekening leges "Aanleg van breedband netwerken" van NEM
B.V.

In de leges voor het instemmingsbesluit zijn de kosten opgenomen
voor het afgeven van de instemming.

Dat wil zeggen de uren die wij besteden aan het beoordelen van
de tekeningen en de administratieve

handelingen.
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Bijlage 4: Prognose degeneratiekosten

! A B T - =} E F <] J K L M N
, Melding en berekening straatwerk 2019 P——
2 volgens de Richmjn Tarkeven [piesl) werkzasmhaden Teiscom dd 1303:2004. Datum: 07/01720
3 AANVRAGER: Adras; c i e . COntECIpensoon:
8 GEMEENTE: | adres: Postbus 8325, 4000 HH TIEL Mobiek:
g
8 Uitvosring: v INFO Print invesrscherm
. Print specificatie Maer specificatie
10 Gemeentailjke gegevens: | Verzamelde informatie: |Toegepast tarlet
| 11 Kontaktpsrsoongem.: ... ... . Inkeoporderni.: Projekine: Tarief B1. Herstel en onderhoud door de
|12 : [ ik e aanbleder
i 13 | Datum opbreking:
| 14 | Datum harstel:
18 Desllavering:
18 ‘ Laatste levering.
|17 [ = Richtn tanel Uitvoarends
| 18 [ =Alie spreken projekiprs ‘ BANNEMar
|1® i e | Totaal kosten:
i n OMSCHRLIVING STRAATWERK | BERMEN:
|21 Slaut . Opsluiting [ Bomen en Strulken
| 22 trottoir- opsluit-/
|23 _ Tegele _ ki | banden:  koprolband |
| 24 adros | lengte | breedte m2  lengte bresdts m2 = mi Ll eonh. | prijs kosten
|28 | 1025050 0,30 077500 | 849530 028 wweswss | |
| 28
Fid | ' | | '
i ] LT
| Barman, gazon herstel door  Bermen, gazon heratal door
F- ] ] gemesnta panbieder I Aslalt, all in* Dikte | Prijs | Astatt
] adres | lengts breedte | m2 | lengte breedte m2 |lengte(m) bwesdte(m) | em | m2lem | koatan
| ¥ | | | | 55550 a3 138875 | | |
] n |
(=
| M :Specificaile: * d paceinaeniy seufbraedie deni le morden sangegTven voor nathehee ten [nist pnde serdesders. voigens Takec omemun stererel | geddt de [gemaidaide | bresche ven
| 36 Tarief: 2 e cogabroken besirsing (0 da lsreven m de atvegrotng mesgerslend door sen iosaleg ven 20
| 36 Categorie L Hosten per eanheid Degeneratichoston | Bahwsrn. Bubdotss Totaal regel
| AT |Omuechiiping Hosveeiheld  Benbeid  Slguf m1  Uav ket Onderhk  Parrep. Permi pur senheld W Onderhk Deghsl  Beheark
3B udaoy <= 15 m2 m
30 winkgry =16 m2 1829026 m2
40 iekges =100 m2 |sheen A) m2

| Rekenblad  Gemeenien met categorse | INFO . Tabel Tarieven )

Ciftulad Rebe ences M2

LN - B )
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Bijlage 5: Locatie PoP’s

Locatie CP/AP3696 1 Tiel Oost

Locatie: parkeerplaats bij Het Oosthonk, Meeslaan/De Kuiperij

4

Geluid: de

Locatie CP/AP3696 2 Rauwenhof

Locatie: parkeerplaats naast Suze Groenewegstraat 1. De meest westelijke parkeerplaats
richting de watergang.

Geluid: De luchtuitlaat aan de zijde van de watergang situeren.
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Locatie CP/AP3696 3 Passewaay

Locatie: Bij het rioolgemaal aan het Ontariopad / Reine Claude. Pop rechts naast de ingang
van het hek plaatsen. Dit gaat ten koste van de aanwezige beplanting maar die zal weer
rondom de PoP aangeplant worden.

: |

5 meter vrije ruimte houden tussen gemaalhekwerk en PoP,

Passewaay

Ecologie: T.b.v. de plaatsing van deze POP is een flora- en faunaonderzoek
noodzakelijk. Indien de POP buiten de begroeiing wordt geplaatst
zodanig dat er geen nesten kunnen worden verwijderd (lees: op
het gazon), is geen onderzoek t.a.v. ecologie nodig.

Riolering:




Tiel :
Kenmerk
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gemeente Tiel H

Aan de pers
Achterweqg 2, 4001 MV Tiel
Postbus 6325, 4000 HH Tiel
Telefoon: (0344) 637 111
Telefax: (0344) 637 299
E-mail: gemeente@tiel.nl
Internet:  www tiel.nl

Doorkiesnummer: (0344)

PERSBERICHT

20 juli 2020 / 25 augustus 2020 (aangepast ivm wijziging locatie informatiebord)

Team Communicatie | ||| NG

Glasvezel voor 17.000 huishoudens en bedrijven stad Tiel

De gemeente en KPN NetwerkNL hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de
bebouwde kom van de stad Tiel aan te sluiten op het glasvezelnetwerk. Ongeveer 17.000
huishoudens en bedrijven krijgen een gratis aansluiting op het glasvezelnetwerk. KPN NetwerkNL
verwacht nog in 2020 met de aanleg te beginnen.

Het netwerk wordt tot in de woning of pand aangelegd in de bebouwde kom van de stad en op
bedrijventerrein Latenstein. Op de andere bedrijventerreinen ligt al een glasvezelnetwerk. Ook ligt er al
glasvezel in de buurten 6 en 7 van Passewaaij. Woningen en bedrijven in de dorpen en het buitengebied
kunnen aansluiten op het glasvezelproject van Regio Rivierenland.

Snel internet

Wethouder Frank Groen: “We kijken digitale televisie, gamen, luisteren muziek via internet en streamen
filmpjes. De gemeente hoort regelmatig van inwoners en ondernemers dat zij graag sneller internet
willen. Dat wordt nu mogelijk. Over twee jaar kan elk huishouden of bedrijf beschikken over
glasvezelinternet. Glasvezel heeft veel voordelen. Het is een stabiele techniek, waarmee je snel en goed
internet hebt. Dat komt in de toekomst alleen nog maar meer van pas. Want er komen ook steeds meer
slimme apparaten. Daarnaast is het een stimulans voor het vestigingsklimaat in onze gemeente. De
aanleg betekent dat in alle straten gegraven gaat worden. Maar daar krijgen we jarenlang snel internet
voor terug. *

Planning

Het netwerk wordt wijk voor wijk, straat voor straat aangelegd. KPN NetwerkNL informeert bewoners over
het glasvezelnetwerk voordat de werkzaamheden in hun wijk starten. Als het glasvezelnetwerk er ligt,
kunnen huishoudens besluiten bij welke provider zij een abonnement nemen.

Richtlijnen Coronavirus

KPNNetwerkNL volgt tijdens de aanleg de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Op basis daarvan
bekijken we elke dag opnieuw of er extra maatregelen nodig zijn. De meest actuele informatie staat op
www.kpnnetwerk.nl/corona.

Noot voor de redactie

LET OP datum wijziging: Op maandag 7 september markeren gemeente en KPNNetwerkNL de
samenwerking door het onthullen/plaatsen van één van de informatieborden. Dit gebeurt van 14.00 tot
15.00 uur bij de rotonde aan de Reuchlinlaan — Den Uyllaan.

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meldt u dan vooraf aan bij [N vio I of via
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